

Miesiąc	Prototyp wg. scenariusza -	I transza - wersje bazowe	II transza - wersje	III transza - wersje
1	przygotowanie przez BK (do 6 m-ca projektu)	przygotowanie przez BK (do 8 m-ca projektu)		
2				
3				
4				
5				
6				
7	weryfikacja przez ORE (do 9 m-cy)	weryfikacja przez ORE (do 7 m-cy)		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15			przygotowanie przez BK po zatwierdzeniu prototypu i wersji bazowych (do 20 m-ca projektu)	przygotowanie przez BK po zatwierdzeniu prototypu i wersji bazowych (do 25 m-ca projektu)
16				
17				
18				
19				
20				
21			weryfikacja przez ORE (do 5 m-cy)	
22				
23				
24				
25				
26				weryfikacja przez ORE (do 5 m-cy)
27				
28				
29				
30				



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OŚRODEK
ROZWOJU
EDUKACJI

