



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



OŚRODEK  
ROZWOJU  
EDUKACJI

Harmonogram przygotowywania, przekazywania i weryfikacji e-materiałów

Miesiąc realizacji projektu	Prototyp 25% wg. scenariusza - zgodnie z wykazem	I transza - wersje ostateczne 45%	II transza - wersje ostateczne 30%
1	przygotowanie przez BK (do 4 m-ca projektu)		
2			
3			
4	weryfikacja formalna przez ORE w ciągu 4-tego miesiąca		
5	weryfikacja zasadnicza przez ORE (do 8 m-ca projektu)		
6			
7			
8	Konsultacje społeczne		
9	Weryfikacja końcowa		
10		przygotowanie przez BK po zatwierdzeniu prototypu (do 12 m-ca projektu)	
11			
12			
13		weryfikacja formalna przez ORE w ciągu 13-tego miesiąca	
14		weryfikacja przez ORE (do 3 m-cy)	
15			
16			
17			przygotowanie przez BK po zatwierdzeniu prototypu i wersji bazowych (do 19 m-ca projektu)
18			
19			
20			weryfikacja formalna przez ORE w ciągu 20-tego miesiąca
21			weryfikacja przez ORE (do 3 m-cy)
22			
23			
24			