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Uzasadnienie wyboru projektu w sposób 

niekonkurencyjny oraz wyboru podmiotu, który będzie 

wnioskodawcą 

Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079, z późn.zm.), w sposób 

niekonkurencyjny mogą być wybrane projekty, które spełniają jeden z 

warunków określonych w punktach 1 – 4. 

Zgłaszany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego 

rozwoju kraju (warunek określony w pkt.2 2 ust. 2 art. 44 ww. ustawy). 

Jest jednym z działań, realizowanych w ramach projektu strategicznego 

pn. Edukacj@ w społeczeństwie cyfrowym – wpisanego do Strategii 

Odpowiedzialnego Rozwoju (z perspektywą do 2030 roku) oraz 

zintegrowanej z nią Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. 

Jednocześnie, projekt wpisuje się w warunek określony w pkt. 1 ust. 2 art. 

44 ww. ustawy, ponieważ będzie realizować działania wynikające z 

przepisów odrębnych.. Zgodnie z art. 44a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn.zm.) minister właściwy ds. oświaty i 

wychowania udostępnia narzędzie informatyczne w celu wspierania działań 

szkół i placówek, niezbędnych do tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi i uczennicy 

warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły 

lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Zgodnie z prawem 

oświatowym działania te dotyczą: 

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji 

celów i zadań statutowych; 

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 
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3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, 

uczniów; 

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

5) zarządzania szkołą lub placówką. 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) jest istotną częścią cyfrowego 

systemu wsparcia edukacji na szczeblu krajowym, dlatego projekt zakłada 

dalszy rozwój platformy, podczas gdy jej funkcjonowanie utrzymywane 

jest ze środków krajowych. Wynika to też wprost z przepisów art. 44a ust. 

1 i 5 prawa oświatowego. Odpowiadając na potrzeby użytkowników, ZPE 

ma być rozwijana jako narzędzie, które będzie wspierać rozwój, ewolucję i 

cyfryzację polskiego systemu edukacji, dzięki czemu umożliwi przejście od 

modelu obecnego, w którym kluczową rolę odgrywają nauczyciele i 

nauczycielki przekazujący wiedzę, do modelu, w którym uczniowie i 

uczennice będą się uczyć aktywnie, samodzielnie organizując swoją pracę 

przy wsparciu ZPE, a nauczyciele będą im w tej drodze aktywnie 

towarzyszyć jako mentorzy. 

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest państwową jednostką 

organizacyjną. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania.  

Na podstawie art. 28b ustawy - Prawo oświatowe, Minister Edukacji i 

Nauki powierzył IBE zadanie polegające na zapewnieniu utrzymania 

i technicznego rozwoju rozwiązania informatycznego umożliwiającego 

korzystanie przez uczennic i uczniów, nauczycieli i nauczycielek i rodziców 

z e-materiałów wytworzonych z zaangażowaniem środków europejskich – 

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Tak więc IBE ma monopol 

kompetencyjny w zakresie ZPE.  

Instytut Badań Edukacyjnych realizował w ostatnich latach wiele 

projektów w obszarze rozwoju edukacji, co umożliwiło mu przekształcenie 

się w wielodyscyplinarną jednostkę, zdolną do podjęcia działań 

https://zpe.gov.pl/
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we wszystkich ważnych obszarach funkcjonowania systemu edukacji. 

Potencjał Instytutu stanowi nie tylko wiedza, umiejętności i dokonania 

badawcze i wdrożeniowe, lecz także doświadczenie łączenia nauki 

z praktyką.  

Cel szczegółowy FERS, w ramach którego projekt będzie 

realizowany: ESO4.5  

Poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów 

kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez 

walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania 

nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie 

wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego 

(EFS+) 

Cel główny projektu 

Celem projektu jest dalszy rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, 

zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników. 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna to repozytorium darmowych, 

zweryfikowanych materiałów edukacyjnych, z których korzystają 

nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Platforma służy uczniowi lub 

uczennicy do nauki zdalnej w domu, jednocześnie wspiera nauczyciela lub 

nauczycielkę w prowadzeniu zajęć stacjonarnych lub zdalnych. ZPE jest 

także systemem wspierającym pracę zdalną dla uczniów i uczennic, 

nauczycieli i nauczycielek oraz innych grup (m.in. pracownicy i 

pracowniczki poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kuratorzy). 

Obecnie ZPE odwiedza ok. 1,6 miliona użytkowników i użytkowniczek 

miesięcznie. 
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ZPE ma być także zintegrowana z portalem edukacja.gov.pl, czyli 

centralnym punktem komunikacji dla polskiej edukacji formalnej (więcej 

nt. edukacja gov.pl można znaleźć tutaj: 

https://www.gov.pl/web/meintech).  

Przeprowadzone przez IBE badania wskazały, że ZPE posiada szerokie 

spektrum funkcjonalności wytworzonych we wcześniejszych etapach 

rozwoju, które pokrywają istotną część potrzeb użytkowników oraz 

wyzwań rozwojowych zdefiniowanych przez MEiN. W zakresie dotychczas 

zrealizowanych prac w ramach środków PO WER stworzono 

funkcjonalności i materiały instruktażowe wspierające użytkowniczki i 

użytkowników w obsłudze platformy. Rozbudowano funkcjonalności 

kreatora i edytora e-materiałów, dodano funkcjonalności pozwalające na 

zmianę sposobu wyświetlania materiałów na portalu oraz rozwinięto i 

opracowano aplikację mobilną. Ponadto dodano funkcjonalności 

wyświetlania proponowanych materiałów indywidualnym użytkownikom i 

użytkowniczkom na podstawie danych pobranych z konta. 

Dbając o wysoką jakość platformy, a także potrzebę jej integracji z 

portalem edukacja.gov.pl  przeprowadzono analizy związane z 

funkcjonalnością oraz rozwojem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w 

świetle wyników badań potrzeb użytkowników i użytkowniczek. W ramach 

przeprowadzonych analiz: 

− zidentyfikowano problemy i obszary do poprawy w zakresie 

użyteczności i dostępności (na podstawie przeprowadzonych 

audytów eksperckich); 

− wykonano badanie ilościowe wśród dyrektorów i dyrektorek, 

nauczycieli i nauczycielek oraz uczennic i uczniów dotyczące e-

learningu, pokazujące, z jakich narzędzi aktualnie korzystają 

użytkownicy, jakiego rodzaju materiały wykorzystują i w jakim celu; 

https://www.gov.pl/web/meintech


 

6 

 

− wykonano badanie jakościowe mające na celu zarówno 

zidentyfikowanie potrzeb w zakresie wsparcia edukacji narzędziami 

e-learningowymi, przeanalizowano główne ścieżki odwiedzin 

użytkowników; 

− wykonano analizę konkurencyjnych rozwiązań - przeprowadzono 

analizę porównawczą narzędzi cyfrowych wspierających proces 

kształcenia, które aktualnie są wykorzystywane w procesie 

nauczania i uczenia się. Pozwoliło to lepiej poznać przyzwyczajenia 

użytkowników i użytkowniczek oraz zweryfikować dobre praktyki 

stosowane w rozwiązaniach konkurencyjnych do ZPE. Dało to także 

możliwość określenia przewag konkurencyjnych ZPE nad innymi 

rozwiązaniami oraz wypracowania wniosków i rekomendacji 

związanych z dalszym rozwojem Zintegrowanej Platformy 

Edukacyjnej; 

− wykonano badania eksploracyjne ZPE pod kątem aktualnych 

możliwości wyszukiwania materiałów przez użytkowników i 

użytkowniczki oraz użyteczności tych materiałów. 

Na podstawie zebranych i opracowanych danych określono działania 

mające na celu lepsze dopasowanie ZPE do obecnych potrzeb 

użytkowników. Obejmują one: 

1) wyszukiwarkę - konieczne jest zoptymalizowane wyszukiwania;  

2) uproszczenie interfejsu - poprzez ujednolicenie wizualne z systemem 

edukacja.gov.pl oraz integrację z indywidualnym kontem 

edukacyjnym nawigacja w systemie będzie łatwiejsza. Znacząca 

grupa użytkowników ZPE odbywa krótkie wizyty (odwiedza zaledwie 

kilka stron w ramach serwisu). Poprawa mechanizmów 

wyszukiwania oraz prace nad optymalizacją interfejsu powinny 

spowodować większe oddziaływanie oferty edukacyjnej ZPE poprzez 

wydłużenie czasu spędzonego na lekturze materiałów. 
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3) rozwój responsywności ZPE i lepsze jego dopasowanie do różnych 

rozdzielczości lub typów ekranów - wobec stale zmieniających się 

potrzeb tak szerokiej grupy użytkowników i użytkowniczek 

wynikających zarówno ze zmian technologicznych jak i zmian w 

podejściu do nauczania, konieczny jest rozwój platformy na bazie 

prowadzonych na bieżąco badań użytkowników i użytkowniczek, 

których już znane, najważniejsze wyniki zarysowano powyżej. 

Przede wszystkim musi to być dostosowanie do stale rosnącego 

korzystania z ZPE na urządzeniach mobilnych różnego typu 

(zarówno telefony jak i tablety – w 2022 roku było to już 51,5%, 

podczas, gdy w 2015 r., zaledwie 14%) oraz urządzeń takich jak 

komputery z dotykowym ekranem. Dodatkowo prace rozwojowe 

muszą uwzględniać otoczenie rynkowe tj. zmieniające się potrzeby 

użytkowników, które są w dużym stopniu kształtowane przez rozwój 

technologii oraz w szczególności media społecznościowe. Jest to 

zatem system, który musi stale ewoluować, aby mógł efektywnie 

realizować pierwotny cel jego uruchomienia tj. budowę 

nowoczesnego i efektywnego systemu pracy zdalnej. 

4) jedno logowanie - do systemu edukacja.gov.pl wraz z 

indywidualnym kontem edukacyjnym i ZPE (tzw. SSO z ang. single-

sign-on, czyli jedno logowanie do wielu systemów jest jednym z 

najczęściej podnoszonych przez użytkowników i użytkowniczki 

ułatwień w korzystania z systemów IT w ogóle). Projekt zakłada 

ścisłą integrację z systemem edukacja.gov.pl obejmującym 

indywidualne konto edukacyjne obywatela. Integracja systemów 

ZPE oraz edukacja.gov.pl powinny dla użytkowników i 

użytkowniczek tworzyć środowisko, które będzie jednorodną 

przestrzenią edukacyjną składającą się z części informacyjnej 

(edukacja.gov.pl), e-usługowej (indywidualne konto edukacyjne) 

oraz e-learningowej (ZPE). 
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5) rozwój narzędzi wsparcia metodologicznego i technicznego 

użytkowników i użytkowniczek platformy, 

6) lepsze dostosowanie do systemu pracy w szkołach i placówkach 

oświatowych, w szczególności wsparcie pracy w grupach - na bazie 

badań prowadzonych w projekcie. 

Przedmiotem projektu jest również budowa narzędzi wspierających 

pracę w szkołach i placówkach oświatowych, w grupach tworzonych i 

moderowanych przez nauczycieli i nauczycielki. Obecnie istnieją już 

podstawowe mechanizmy w ZPE to obsługujące, jednak oczekiwania 

w tym zakresie rosną. Aby było możliwe ich obsłużenie konieczne są 

prace związane z rozbudową systemu uprawnień użytkowników oraz 

poszerzenia możliwości integracji z innymi systemami, w 

szczególności z obszaru edukacji.  

Rozwój ZPE poza oczywistymi korzyściami związanymi z bezpośrednim 

dostępem do wiarygodnych e-materiałów, pozwoli na niwelowanie 

nierówności społecznych i materialnych. Będzie to możliwe dzięki pełnemu 

dostępowi dla wszystkich uczniów i uczennic do wiedzy i wsparcia, i 

umożliwi im rozwój kluczowych kompetencji wykorzystując obszerne 

materiały dostępne na platformie. Rozwój ZPE będzie również istotnym 

krokiem do zwiększenia odporności polskiej edukacji na zagrożenia takie 

jak pandemia lub innych sytuacji gdy konieczna będzie kształcenie na 

odległość. 

Trwałość rezultatów projektu będzie polegała na dalszym funkcjonowaniu 

ZPE. Po zakończeniu realizacji projektu jego efekty będą utrzymywane 

przez MEiN (bezpośrednio lub przez podległe albo nadzorowane jednostki) 

i na bieżąco rozwijane w ścisłym powiązaniu technicznym i funkcjonalnym 

z  głównym systemem dostępu użytkowników i użytkowniczek do oferty 

polskiej edukacji tj. edukacja.gov.pl. 
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Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie, 

ze wskazaniem grup docelowych (o ile dotyczy), 

planowanych terminów realizacji zadań (o ile dotyczy) 

oraz szacunkowych kosztów ich realizacji (% budżetu 

projektu – o ile dotyczy) 

Utrzymanie funkcjonowania ZPE jest realizowane ze środków krajowych. 

W ramach projektu prowadzone będą tylko działania rozwojowe.  

Główne działania realizowane w ramach projektu obejmują: 

1. analizę potrzeb użytkowników (produkt analiza) - badania 

prowadzone przez zespół IBE we współpracy z MEiN i jednostkami 

podległymi lub nadzorowanymi (w zależności od właściwości / 

kompetencji) obejmą zarówno badania jakościowe realizowane w 

formie konsultacji i testów użyteczności z udziałem uczestników i 

uczestniczek i ilościowe potrzeb użytkowników i użytkowniczek ZPE 

(uczniów i uczennic, nauczycielek i nauczycieli, poradni psychologiczno-

pedagogicznych, organów prowadzących i innych), mające na celu 

pogłębienie zidentyfikowanych potrzeb i określenie zakresu 

funkcjonalności koniecznych do ich zaspokojenia. Badania będą 

kontynuacją przeprowadzonych wcześniej badań ZPE i są konieczne ze 

względu na proces integracji ZPE z portalem edukacja.gov.pl jako 

jednego punktu dostępu dla informacji i działań edukacyjnych. 

Integracja edukacja.gov.pl z ZPE będzie jednoznaczna ze zmianą 

architektury informacji oraz punktów dostępu do ZPE. Wdrożenie tego 

procesu wymaga potwierdzenia potrzeb użytkowników i użytkowniczek 

wobec ZPE w zakresie docelowego dostępu i wykorzystania platformy 

ZPE. (wcześniej przeprowadzenie tych badań tj. ZPE jako istotnej 

części całości nie było możliwe). 

wewnętrzny audyt ekspercki (produkt raport z audytu) - w zakresie 

user experience i użyteczności skupiony na szczegółowej analizie 
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funkcjonalności po zalogowaniu i interakcji pomiędzy systemami ZPE a 

edukacja.gov.pl oraz poziomu zaspokajania potrzeb zidentyfikowanych 

w badaniach ilościowych i jakościowych, 

wewnętrzny audyt dostępności cyfrowej (produkt raport z audytu) 

- przeprowadzony przez pracownika specjalizującego się w przepisach 

dotyczących dostępności cyfrowej, obejmujący analizę funkcjonowania 

całej platformy oraz obszarów wymagających usprawnienia. Audyt 

obejmował będzie również badania jakościowe z udziałem 

przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami. 

Planowany termin: 07.2023-07.2024; 

Szacowany koszt: 10% kosztów bezpośrednich. 

2. wstępną optymalizację funkcjonalności ZPE na bazie znanych 

potrzeb użytkowników etap 1 (produkt wdrożenie) - działania 

będą dotyczyły modyfikacji w zakresie wyszukiwania treści i 

uproszczenia interfejsu na podstawie już znanych wyników badań, o 

których pisano powyżej (zdiagnozowane w ramach wstępnych badań 

problemy do usunięcia); 

Planowany termin: 07.2023-01.2024; 

Szacowany koszt: 5% kosztów bezpośrednich. 

wdrożenie nowych funkcjonalności platformy, poprawę 

mechanizmów wyszukiwania, wdrożenie nowych form 

materiałów, zaprojektowanych na bazie przeprowadzonych badań 

potrzeb użytkowników. Poniżej zaprezentowano główne wnioski tychże 

badań: 

Uczestnicy systemu edukacji, w zakresie wsparcia procesów nauczania i 

uczenia się, narzędziami i materiałami cyfrowymi, w kontekście rozwoju 

ZPE, potrzebują: 

− szybkiego i efektywnego dostępu do cyfrowych materiałów 

edukacyjnych w zakresie podstawy programowej o potwierdzonej 

wysokiej jakości merytorycznej; 
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− efektywnej wyszukiwarki, umożliwiającej wyszukiwanie m.in. po 

frazach, słowach kluczach, dobieranie materiałów do bieżących 

potrzeb edukacyjnych; 

− możliwości tworzenia i realizowania kursów i ścieżek edukacyjnych; 

− możliwości automatycznego zapisywania ocen z testów 

realizowanych na platformie w dziennikach elektronicznych; 

− możliwości łączenia wybranych do realizacji materiałów z 

planowaniem tematów w dziennikach elektronicznych; 

− łatwego, zautomatyzowanego sprawdzania wyników testów i 

sprawdzianów, pozwalających na weryfikację efektów uczenia się; 

− dostarczenie funkcjonalności wspierających pracę grupową, 

sprzyjających rozwijaniu kompetencji miękkich i rozwiązywaniu 

konfliktów w grupie; 

− możliwości wspólnej pracy na materiałach oraz łatwiej komunikacji 

w formie chatu, spotkania video; 

− dostępu przy pomocy różnych urządzeń i interfejsów (np. 

dostępność materiałów na urządzeniach mobilnych oraz 

interaktywnych monitorach, która łączy duży ekran z interfejsem 

dotykowym i musi być uwzględniona inaczej niż dostęp 

użytkowników i użytkowniczek przy pomocy urządzeń dostępnych 

masowo); 

− budowy nowych mechanizmów automatycznego polecania treści 

(tzw. mechanizmy automatycznej rekomendacji); 

− mechanizmów logowania (jedno logowanie do centralnych systemów 

edukacji realizowane przez indywidualne konto edukacyjne). 

Należy podkreślić, że IBE posiada ekspertów z zakresu użyteczności, 

user experience oraz dostępności cyfrowej i buduje centrum 

kompetencji dla edukacji; w ramach projektu prowadzone będą 
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wewnętrzne audyty dostępności cyfrowej (jako stały element 

wytwarzania oprogramowania przez IBE będą realizowane cyklicznie).  

Planowany termin: 08.2024-01.2026; 

Szacowany koszt: 30% kosztów bezpośrednich. 

3. wdrożenie funkcjonalności wspierających zarządzanie nauką 

lub pracą w grupach lub placówkach oświatowych; zadanie 

będzie realizowane w etapach: 

− rozbudowa mechanizmu nadawania uprawnień i tworzenia grup, 

− mechanizmy integracji z systemami zewnętrznymi (w szczególności 

edukacja.gov.pl i indywidualne konto edukacyjne, System Informacji 

Oświatowej, Węzeł Krajowy) ułatwiające pracę nauczycieli i 

nauczycielek oraz uczniów i uczennic, w szczególności powodujące 

redukcję wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji w 

systemach administracji publicznej (np. przekazywanie danych do 

SIO), 

− praca z użytkownikami (stałe konsultacje z użytkownikami i 

użytkowniczkami w jednostkach oświatowych); 

Planowany termin: 02.2024-01.2026; 

Szacowany koszt: 15% kosztów bezpośrednich. 

4. rozwijanie wsparcia metodycznego i technicznego dla 

użytkowników i użytkowniczek platformy - prace analityczne i 

badawcze (działanie o charakterze stałym przez cały okres projektu) 

Zadanie obejmuje: 

1. badania potrzeb użytkowniczek i użytkowników związanych ze 

wsparciem metodycznym i technicznym (na tym etapie prac będą to 

badania dotyczące oczekiwań, które pojawią się już w trakcie trwania 

projektu, który jest projektem wieloletnim). Działania podejmowane w 

oparciu o wyniki analizy potrzeb użytkowników i użytkowniczek  

przeprowadzonej w zadaniu 1, po dostarczaniu nowych funkcjonalności, 
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będą wymagać uzupełnienia o dodatkowe funkcjonalności, które 

zostaną  zidentyfikowane w trakcie trwania projektu, w oparciu o 

analizę potrzeb użytkowników i użytkowniczek.  

2. tworzenie procedur wsparcia bezpośredniego (warsztaty z 

użytkownikami i użytkowniczkami w celu ustalenia potrzeb i 

wypracowania rozwiązań np. szkolenia z zakresu wsparcia 

użytkowników i użytkowniczek) - prowadzona będzie analiza zgłoszeń 

użytkowników i użytkowniczek, przygotowane zostaną pilotażowe 

programy mające na celu demonstrację nowych możliwości 

technicznych ZPE oraz opracowane zostaną testowe materiały 

szkoleniowe (które wykorzystując nowe funkcjonalności wdrożone w 

ZPE pozwolą na zbadanie i weryfikację efektywności tych 

funkcjonalności w procesie kształcenia, a także pozwolą szkolić 

użytkowników i użytkowniczki platformy w zakresie  nowych możliwości 

technicznych ZPE, w tym dotyczących tworzenia cyfrowych materiałów 

edukacyjnych). Prowadzona będzie analiza innych zgłaszanych podczas 

projektu przez użytkowniczki i użytkowników problemów w celu 

budowy systemowego rozwiązania organizacyjno-technicznego 

służącego późniejszej stałej obsłudze procesu zgłoszeń użytkowników i 

użytkowniczek dotyczących problemów (w tym analiza wąskich gardeł i 

problemów efektywności). 

Planowany termin: 07.2023-01.2027; 

Szacowany koszt: 10% kosztów bezpośrednich. 

5. rozwój bezpieczeństwa i wydajności platformy - działanie 

realizowane dwutorowo, jako stały proces podczas wytwarzania 

oprogramowania oraz jako cykliczne testy wydajności i 

bezpieczeństwa; zgodnie z dobrymi praktykami prace nad 

bezpieczeństwem systemu (obejmującym również wydajność) będą 

stałym elementem procesu wytwórczego oprogramowania IT; 

bezpieczeństwo danych będzie zapewnione przez odpowiednią kontrolę 



 

14 

 

ich przepływu pomiędzy systemami, kontrolę uprawnień, szyfrowanie 

danych oraz dzięki prowadzonym stale pracom audytowym 

(wewnętrznego) i odbiorowego zewnętrznego audytu bezpieczeństwa; 

Planowany termin: 07.2023-01.2027; 

Szacowany koszt: 10% kosztów bezpośrednich. 

6. rozwijanie wsparcia metodycznego i technicznego dla 

użytkowniczek i użytkowników platformy - prace wdrożenia 

oprogramowania - w ramach tego zadania wdrażane będą narzędzia 

informatyczne zaprojektowane na bazie analiz realizowanych w zadaniu 

4.  

W ramach zadania budowane będą również narzędzia wspierające 

pracę administratorów tj. pozwalające monitorować system 

(wydajność, incydenty) i tworzenie raportów; 

wdrożenie zostanie zakończone zewnętrznym audytem dostępności 

cyfrowej (czyli audytem odbiorowym, który zostanie przygotowany 

przed odbiorem prac pod koniec projektu, przygotowany przez 

zewnętrznych ekspertów i ekspertki); 

Planowany termin: 08.2024-01.2027; 

Szacowany koszt: 20% kosztów bezpośrednich. 

Grupą docelową w projekcie są: 

- kadra szkół i placówek oświatowych; 

- uczennice i uczniowie; 

- rodzice; 

- administratorzy ZPE. 

Ponadto Wnioskodawca zaplanuje zatrudnienie w ramach projektu (przez 

okres realizacji całego projektu) na umowę o pracę w wymiarze co 

najmniej 0,5 etatu co najmniej 2 osób z niepełnosprawnością w 

rozumieniu Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w 
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ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 lub zapewni realizację wyżej 

wymienionego warunku w ramach usług zleconych w projekcie. 

Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? 

Tak 

Podmioty, które będą partnerami w projekcie ze wskazaniem 

realizowanych zadań i uzasadnienie wyboru partnerów: 

Partnerem merytorycznym projektu będzie Centrum Transformacji 

Cyfrowej (CTC): 

1. CTC jest departamentem MEiN odpowiedzialnym za całościowy 

proces cyfrowej transformacji obszaru edukacji i nauki. Jako 

podmiot projektujący strategiczne kierunki działania oraz 

koordynujący realizację strategii posiada monopol kompetencyjny w 

zakresie programowania działalności MEiN na tym obszarze. 

2. CTC zapewni koordynację współpracy z innymi jednostkami 

podległymi i nadzorowanymi przez MEiN w celu osiągnięcia efektu 

synergii oraz optymalizacji kosztów prowadzonych w ramach 

cyfrowej transformacji edukacji i nauki. 

3. CTC zapewni koordynację procesu badania zgodności 

projektowanych rozwiązań z legislacją i wprowadzania koniecznych 

zmian prawnych lub organizacyjnych. 

Partnerem technologicznym projektu będzie Informatyczne Centrum 

Edukacji i Nauki (ICEiN). ICEiN jest podmiotem obsługującym systemy 

edukacji, w tym w szczególności System Informacji Oświatowej, z którym 

planowana jest wymiana informacji. Jednostka również utrzymywała i 

rozwijała ZPE i posiada unikatowe doświadczenie i wiedzę.  

Do zadań Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki będzie należało m.in:  

1. Wsparcie procesu badań potrzeb użytkowników i użytkowniczek, w 
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kontekście procesów obsługiwanych przez ICEiN (w szczególności 

powiązanych ze zbieraniem i przekazywaniem danych do SIO). 

2. W razie potrzeby zapewnienie dostępu do danych z systemów 

utrzymywanych przez ICEiN i zgodnego ze standardami 

przeprowadzenia procesu ich integracji z ZPE. 

3. Udział w testach odbiorowych wytwarzanych funkcjonalności 

związanych z procesami obsługiwanymi przez ICEiN. 

4. Współpraca w procesie wytwarzania dokumentacji systemowej w 

zakresie dotyczącym integracji z SIO oraz innymi przyszłymi lub 

zmodyfikowanymi systemami obsługiwanymi przez ICEiN. 

5. Udział w pracach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i 

wydajności rozwiązań. 

Przy realizacji projektu będzie współpracował także ORE. ORE jest 

jednostką wyznaczoną przez MEiN do weryfikacji materiałów 

edukacyjnych publikowanych na ZPE i umieszczenie ich na platformie 

zatem posiada w tym obszarze monopol kompetencyjny. Dodatkowo ORE 

jest jednostką o szerokim doświadczeniu w tworzeniu i ocenie materiałów 

dydaktycznych dla nauczycieli, w tym również publikowanych na ZPE. 

Do zadań Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE)  będzie należało: 

1. Wsparcie procesu badań potrzeb użytkowników i użytkowniczek, w 

kontekście procesów  związanych z publikacją treści (korzystanie z 

interfejsu redaktora, upublicznianie treści, modyfikacje treści, 

nadawanie uprawnień do edycji, import treści z plików). 

2. Udział w pracach związanych z projektowaniem rozwiązań dla 

użytkowników pod względem ich funkcjonalności. 

3. Udział w testach odbiorowych wytwarzanych komponentów 

oprogramowania, w kontekście procesów związanych publikacją 

treści. 
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4. Współpraca w procesie wytwarzania dokumentacji systemowej w 

zakresie dotyczącym potrzeb użytkowników końcowych (w 

szczególności instrukcje użytkowników). 

Czy projekt będzie projektem grantowym? 

Nie  

Przewidywany termin złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

3. kwartał 2023 r. 

Przewidywany okres realizacji projektu 

lipiec 2023 r. – marzec 2027 r. 

Szacowany budżet projektu 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i 

ogółem (PLN): 

− w roku 2023: 400 000,00 

− w roku 2024: 1 400 000,00 

− w roku 2025: 1 400 000,00 

− w roku 2026: 1 400 000,00 

− w roku 2027: 400 000,00 

ogółem: 5 000 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta (PLN): Nie  

Szacowany wkład UE (PLN): 4 126 000,00 

Cross-financing: Nie  
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Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba wdrożonych rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację 

systemu oświaty 

Wartość docelowa dla projektu: 1 

Wskaźniki produktu 

Liczba opracowanych rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację 

systemu oświaty 

Wartość docelowa dla projektu: 1 

Szczegółowe kryteria wyboru projektów 

nie dotyczy  

Podpis osoby upoważnionej do podejmowania 

decyzji w zakresie Rocznego Planu Działania 

Miejscowość, data:  

 

Podpis osoby upoważnionej:  

 

Data zatwierdzenia fiszki w ramach Rocznego Planu Działania:  
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